

Documento 10/03/2020

Alunos	Atividades realizadas do dia 19/02 até 03/03	Atividades a serem realizadas para dia 10/03
Adler Mateus Cachuba	-Trabalhos Correlatos	Plano de Projeto em Engenharia de Software
Isac Ponciano Bandeira	-Estudo de viabilidade	Plano de Projeto em Engenharia de Software
Kenny Fukita	-Requisitos Funcionais -Requisitos Não-funcionais	Plano de Projeto em Engenharia de Software
Gustavo Zavan	NÃO REALIZOU Processos e procedimentos para garantir a qualidade de requisitos	Desistente

Alterações: Após o último encontro do dia 03/03, o participante Gustavo desistiu da matéria de projeto integrador, não realizando as atividades anteriores destinadas a ele.

Todos os integrantes devem focar em entregar o plano de projeto de engenharia de software para enviar para o professor dia 17/03.

Também foi realizado um controle de atividades numa planilha excel para melhor avaliação do professor.

Link do plano de projeto:

<https://docs.google.com/document/d/1-IF2TwsHuZOqLaMyLNYuj8DwCOlhE6mII1QUkF-ZwZk/edit>

Link da planilha excel:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bC54O8xbmq568M6Mkzz4vIsejjTnNbafdmorjzKjxUQ/edit#gid=0>